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Rad Aktivitetsid Namn

Längd

Insats

Start Slut Antal

2017
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Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

Ställningsbyggnation

Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

Putsarbeten loftgångsida 

Rivning ställning/ flytt till hus 2

Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

Ställningsbyggnation

Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

Putsarbeten loftgångsida 

Rivning ställning/ flytt till hus 3

Semester vecka 28-32

Semester vecka 28-32

Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

Ställningsbyggnation

Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

Putsarbeten loftgångsida 

Rivning ställning/ Avetablering
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2017-02-27

2017-02-27

2017-03-13

2017-04-03

2017-04-10
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2017-05-04

2017-05-26

2017-06-02
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2017-07-10
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2017-08-14

2017-08-28

2017-09-18

2017-09-25

2017-04-25

2017-03-10

2017-04-07

2017-04-18

2017-04-25

2017-06-16

2017-05-03

2017-06-01

2017-06-09

2017-06-16

2017-08-11

2017-08-11

2017-10-13

2017-08-25

2017-09-22

2017-09-29

2017-10-13

1 Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

2 Ställningsbyggnation

3 Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

4 Putsarbeten loftgångsida 

5 Rivning ställning/ flytt till hus 2

6 Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

7 Ställningsbyggnation

8 Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

9 Putsarbeten loftgångsida 

10 Rivning ställning/ flytt till hus 3

11 Semester vecka 28-32

12 Semester vecka 28-32

13 Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

14 Ställningsbyggnation

15 Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

16 Putsarbeten loftgångsida 

17 Rivning ställning/ Avetablering

1 Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

2 Ställningsbyggnation

3 Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

4 Putsarbeten loftgångsida 

5 Rivning ställning/ flytt till hus 2

6 Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

7 Ställningsbyggnation

8 Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

9 Putsarbeten loftgångsida 

10 Rivning ställning/ flytt till hus 3

11 Semester vecka 28-32

12 Semester vecka 28-32

13 Fasadrenovering Spinnsidan 1 Hus 1

14 Ställningsbyggnation

15 Putsarbeten balkongsidor samt gavlar 

16 Putsarbeten loftgångsida 

17 Rivning ställning/ Avetablering


